附件2
文水县项目建设“冬季行动”工作任务分解表
	工作任务
	责任单位

	一、 集中开展项目攻坚专项行动，破解项目推进缓慢的问题
	1.抢抓有效施工时间，力争形成更多实物量
	各项目
主管单位

	
	2.持续推动“一泓清水入黄河”生态保护工程竣工验收
	市生态环境局文水分局

	
	3.2025年一季度新建项目开工率达 35% , 续建项目复工率 75%以上
	各项目主管单位

	二、集中开展项目储备专项行动，消解项目建设后劲不足的问题
	4.对标2025年固投目标任务，确保储备项目投资达到年度计划投资的两倍以上
	文水县
发展和
改革局

	
	5.建立2025年项目储备“五张清单”，梳理一季度新开工项目
	

	三、集中开展项目手续审批专项行动，纾解项目前期手续缓慢问题
	6.成立工作专班，定期召开项目前期工作推进专题会，破解要素制约，促进项目建设早开工、早投产、早见效，前期手续办结率平均达到70%以上
	文水县行政审批服务管理局

	
	7.统筹各项目主管部门和审批部门提前介入项目审批流程，提高审批效率，实现争取上级资金项目1月底前办结手续，省级重点工程项目3月底前取得施工许可证
	

	四、集中开展项目用地保障专项行动，化解一批重点项目土地制约问题
	8.全面摸排2025年储备项目用地需求，制定用地保障计划
	文水县自然资源局

	
	9.定期召开推进会，分析研判征地报批、供地等工作情况，努力缩短报批周期，提高供地效率，确保重点项目用地
	

	五、集中开展重点项目入库专项行动，解决一批项目在建不在库的问题
	10.全面摸排企业及项目变动情况，确保已开工未入统项目应入尽入
	文水县
统计局
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